
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Mudring sjøskolens område 3 dager ti 01.07.08 to 03.07.08

2 Flytting Akerselvs' brygge 4 innerste del 1 dag fr 04.07.08 fr 04.07.08

3 Mudring videre Sjøskolens område 3 dager ma 07.07.08 on 09.07.08

4 Flytting brygge 3, og brygge 4 tilbake Akerselv 2 dager to 10.07.08 fr 11.07.08

5 Mudring Akerselv 2 dager ma 14.07.08 ti 15.07.08

6 Flytting brygge 1 og 2 Akerselv 2 dager on 16.07.08 to 17.07.08

7 Mudring videre Akerselv 4 dager fr 18.07.08 on 23.07.08

8 Flytting tilbake brygge 1 og 2 Akerselv 1 dag to 24.07.08 to 24.07.08

9 Flytting brygge  A, B Jernbanen 1 dag fr 25.07.08 fr 25.07.08

10 Mudring Jernbanen 10 dager ma 28.07.08 fr 08.08.08

11 Flytting tilbake brygge A og B Jernbanen 1 dag ma 11.08.08 ma 11.08.08

12 Flytting Brygge 1,2 og og 3 Arbeiderne 2 dager ti 12.08.08 on 13.08.08

13 Mudring Arbeiderne 11 dager to 14.08.08 to 28.08.08

14 Flytting tilbake brygge 1,2,3 Arbeiderne 2 dager fr 29.08.08 ma 01.09.08

15 Mudring Friområde 5 dager ti 02.09.08 ma 08.09.08

16 Flytting  brygger Revier øst 3 dager ti 09.09.08 to 11.09.08

17 Mudring Revier øst 5 dager fr 12.09.08 to 18.09.08

18 Flytting tilbake brygger Revier øst 3 dager fr 19.09.08 ti 23.09.08

19 Flytting brygger Revier vest 2 dager on 24.09.08 to 25.09.08

20 Mudring Revier vest 10 dager fr 26.09.08 to 09.10.08

21 Flytting tilbake Revier vest 3 dager fr 10.10.08 ti 14.10.08

22 Flytting tilbake Brygge 3 Akerselv 1 dag on 15.10.08 on 15.10.08
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Side 1

Prosjekt: Fremdrift hovedøy750[m
Dato: ma 30.06.08


